

## Vejledende leveringstider på banetekniske varer

Vejledende leveringstid defineres som den forventede periode fra frigivelse af indkøbsordre til leveringsdato.		Senest opdateret: LKWR, 15.10.2019	
Administration ifm. bestillingen er således <b>ikke omfattet</b> den vejledende leveringstid.			
Ved bestilling i <b>sommerperioden</b> skal der tages højde for industriferien, som varer 14 dage til en måned. Tag desuden højde for <b>helligdage</b> samt lukning mellem <b>jul og nytår</b> .		Er varen på <b>lager</b> , forventes leveringstid på én arbejdsdag.	
Varegruppe	Beskrivelse	Leveringstid på nykøb fra frigivelse til levering	Sædvanligvis på lager i mindre mængder
<b>1</b>	<b>Skinner</b>		
	<b>OBS: Behov til efterfølgende års forbrug indmeldes til Indkøb senest februar måned. Eks.: Behov til 2022 indmeldes senest februar 2021.</b>		
	Skinner mængder under 3 km ▪ <i>Kontakt Indkøb hurtigst muligt.</i>	4-6 uger	ja
	Skinner mængder 3-15 km ▪ <i>Kontakt Indkøb med henblik på leveringsplan min. 12 uger før ønsket levering - gerne før.</i> ▪ <i>Opret bestilling min. 12 uger før ønsket levering - gerne før.</i>	12-16 uger	nej
	Skinner mængder over 15 km ▪ <i>Supplerende udbud kan blive nødvendigt, og vejledende leveringstid er i såfald 25-30 uger.</i>	25-30 uger	nej
	Fræseede indpassere ▪ <i>Producers til ordrer. Ved større mængder da kontakt Indkøb for aktuel leveringstid.</i> ▪ <i>Husk, at blanket skal vedhæftes bestilling.</i>	11 uger	nej
	Overgangsskinner i mindre mængder ▪ <i>Producers til ordrer. Ved større mængder da kontakt Indkøb for aktuel leveringstid.</i> ▪ <i>Husk, at blanket skal vedhæftes bestilling.</i>	4-8 uger	nej
<b>2</b>	<b>Træsveler (og stålsveler)</b>		
	Stålsveler	10-12 uger	nej
	Azobesveler	20 uger	nej
	Egesveler	10-12 uger	ja
<b>3</b>	<b>Sporskifter</b>		
	<b>OBS: Større projekter skal indmelde deres sporskiftebehov til efterfølgende års forbrug til Indkøb senest ultimo marts. Eks.: Behov til 2022 indmeldes senest ultimo marts 2021.</b> ▪ <i>Der findes rammekontrakt med faste priser inkl. fragt.</i> ▪ <i>Kan leveres som jerndelev eller præfab. monteret på betonsveler.</i>		
	Nykøb (kontakt altid Indkøb)	ca. 16 uger	nej
	Isolerklæbestød 7,5 - 9 - 12 - 15m (gl. type 90 graders)	6-7 uger	nej
	Isolerklæbestød 7,5 - 9 - 12 - 15m (ny. type 30 graders) (udgået)	6-7 uger	nej
	Isolerklæbestød andre str.	6-7 uger	nej
	Jerndelev	5-9 uger	nej
<b>4</b>	<b>Tvangsskinner</b>		
		5 uger	nej
<b>5</b>	<b>Underlagsplader mv.</b>		
	<b>OBS: Ved bestillinger over 100 stk. kan leveringstiden være op til 8-12 uger.</b>		
	Underlagsplader, standard	5-6 uger	ja
	Spec. underlagsplader	8 uger	nej
<b>6</b>	<b>Monteringsdele</b>		
	Monteringsdele	4 uger	ja
	Svelleskruer og bolte	3 uger	ja
	Isomor	4 uger	ja
	Lupolon + mellemlægsplader	6-7 uger	ja
	Bøjler og riste	6 uger	nej

<b>7</b>	<b>Skilte</b>		
	Skilte	3-7 arbejdsdage	nej
	Ved antal udover 5 stk. eller tavler/jernvarer, som ikke er på lager	3-4 uger	nej
<b>8</b>	<b>Matr. f/stationsanlæg</b>		
	Betonkabelrender	6-8 uger	nej
	Kunststofkabelrender + kabelbrønde	8 uger	nej
	Frispormærker af plast m/spyd	2 uger	ja
	PCP kabelrender alu/stål	8 uger	nej
<b>9</b>	<b>Vej-/bygn-/svejsp. Aut</b>		
	Brotal	4 uger	ja
	Svejsmaterialer	3 uger	nej
<b>11</b>	<b>Betonsveller mv.</b>		
	<i>* OBS: Behov for strækningssveller og sporskiftesveller til efterfølgende års forbrug indmeldes til Indkøb senest februar måned. Eks.: Behov til 2022 indmeldes senest februar 2021.</i>		
	Betonsveller S99H+B + SP90 + S89		
	< 500 stk.	4-8 uger	ja
	> 500 stk.	Se * (kontakt Indkøb)	
	Sporskiftesveller, enkeltsveller og sæt		
	< 500 stk.	12 uger	ja
	> 500 stk.	Se * (kontakt Indkøb)	
	Spec.sporskiftesveller + matricer t. do.	16-24 uger	
<b>18</b>	<b>Kørestrøm, fjern</b>		
	Stålrør til K-ophæng	6-7 uger	ja
	Støbegods til K ophæng	12 uger	ja
	Corten kørestrømsmaster:		
	1-3 master (fra ordre)	1-2 dage	nej
	4-20 master (fra ordre)	5-7 dage	nej
	>20 master (fra ordre)	efter aftale	nej
	Fundamentspæle og boltepæle	7-9 uger	nej
	Anker-, udligger-, glas- strækningisolatorer	24 uger	nej
	Andre isolatorer	5-20 uger	nej
	Ledningskobler OJYE	6-8 uger	nej
	Motordrev for kobler	6-8 uger	nej
	Broophæng f/glasfiber	6-8 uger	nej
	Kobling for manøvream	6-8 uger	nej
	Justerbar drejeophæng	6-8 uger	nej
	Køretrådslemmer	4-8 uger	nej
	Styretovsophæng	4 uger	nej
	Alu-rør	12 uger	nej
	Ledningsadskiller f.1 køretråd	8 uger	nej
	Køretråd Ris, bæretov og hængertråd	6-10 uger	ja
	Potentialudlingskabler og returstrømskabler	6-8 uger	ja
	Andre kabler	8-10 uger	nej
	Automatiske neutralsektioner	12-16 uger	ja
	Skærmtagsoverdel additionstage	4-6 uger	nej
	VLD-skab og stativ	9 uger	nej
	Neutralsektion 25 kv m/dobb. isolator	12-16 uger	nej
	Sugetransformer TP KYMU36HA112AAB og t-flange	28 uger	nej
<b>19</b>	<b>Kørestrøm, S-bane</b>		
	Koblerdrev m. 2 indgange + tilbehør	8-10 uger	nej

	Horn Flury	8 uger	ja
	Alu-rør	12 uger	nej
	Kabler, se vgr. 18	6-8 uger	nej
	Tovhjul til S-bane + tilbehør	12 uger	nej
	Anker-, udligger-, glasisolatorer	24 uger	nej
	Andre isolatorer	5-20 uger	nej
	Banegnistgab SDS 1, 2 og 3 + vinkel	5-6 uger	ja
<b>20</b>	<b>Signaler/maste/skilte</b>		
	Signaler	20-24 uger	nej
	Høj stander	4-8 uger	nej
	Rygbøjle	ca. 8 uger	nej
	Platform (sæde)	ca. 8 uger	nej
	Sympolplade signal 10.8	4-8 uger	nej
	Sporskiftelygte rektangulær	4-8 uger	nej
	Lang lygtestang	4-8 uger	nej
	Jordfod	4-8 uger	nej
	Master	4-8 uger	nej
	Hastighedsviser	20 uger	nej
	Skilte	se v.gr. 7	nej
<b>21</b>	<b>Sporsk.stænger/ Gas mv</b>		
	Sporsk.stænger	4-16 uger	ja
	Pal-lås, låsehus og div. dele f. 94-spsk.drev	Kontakt Indkøb	ja
	Låsebolte	4-6 uger	ja
<b>22</b>	<b>Elektr. konstr. og kabler</b>		
	Relæer (1- 2 stk.)	21 uger	nej
	Relæer (> 2 stk)	fra 21 uger og derover	nej
	Specialrelæer BD og LD	41 uger	nej
	Specialrelæer SD og ZD	31 uger	nej
	Specialrelæer DD og GD	27 uger	nej
	Kodelås	7 uger	nej
	Relæophæng	17 uger	nej
	Funktionsafprøvning alm. sorte relæer, hvis lager haves	3 uger	ja/nej
	Relægrupper	46 uger	nej
	Funktionsafprøvning relægrupper, hvis lager haves	11 uger	ja/nej
	Montagebagplade	17 uger	nej
	Relæophæng	17 uger	nej
	Modulbox	26 uger	nej
	Kondensator	41 uger	nej
	Jordfejlmelder	31 uger	nej
	Tilpasningsenhed 77 HZ	31 uger	nej
	Faseniveaudetektor	31 uger	nej
	Sikringsgrupper	21 uger	nej
	Fødekredsførstærker	31 uger	nej
	Fødekredsenhed	31 uger	nej
	Hjælpefaseforstærkere	31 uger	nej
	Oscillatorenhed	31 uger	nej
	Dagslyssignaler	20 uger	nej
	Filterenhed, filter, filterdrossel	31 uger	nej
	Modulmuffe alu	26 uger	nej
	Kabeldåser	17 uger	nej
	Tonesender-, tonemodtagergruppe	31 uger	nej

	Tonefrekvensgenerator	31 uger	nej
	Koblingsstik	17 uger	nej
	Multistik	25-30 uger	nej
	Kortslutningsblik	6-8 uger	nej
	Stedbetjeningskontakt	21 uger	nej
	Hjælpefaseforstærkere	31 uger	nej
	Kabelfordellingshus	12 uger	ja
	Stander m/jordfod	17 uger	nej
	Klemmeindlæg	17 uger	nej
	Centralapparatsikringer, knivsikringer	10-12 uger	ja
	Strømforsynings-, ledningsfordeler-, tone- og sporkabler	17 uger	nej
	Funktionsafprøvning (sumning) af ovenstående kabler	10 dage	nej
	NOAKXL sikringskabler	8-10 uger	ja/nej
	Andre kabler	6-8 uger	nej
<b>23</b>	<b>Mek.sikr. Anlæg</b>		
	Nøglehus, nøgler, trækbuk	6-10 uger	nej
<b>24</b>	<b>Spsk.-drev MV</b>		
	Spsk.drev m.m. 94- + 2005 drev	9-12 måneder	ja
	1957 drev renov.	10-12 uger	ja
	Ledningssæt t. drev	4-6 uger	ja
	Kontrolrigler t. div. drev (min. køb)	16 uger	nej
	Siemens omstillingsanlæg, dele hertil	16 uger	nej
	RCTC relæskinner, rep. heraf	24 uger	nej
<b>25</b>	<b>Radio/tele/elektro.</b>		
	Højtalerarmatur, foldehornshøjtaler, lyd giver	8-10 uger	nej
	Ringkonverter, stabilisator, forstærker	10-12 uger	nej
<b>26</b>	<b>ATC-baliser, moduler, telegrambægre, styrebægre</b>		
	ATC-baliser med og uden sendesløjfe	Kontakt Indkøb	nej
	Moduler	Kontakt Indkøb	nej
	ATP-baliser	Kontakt Indkøb	nej
	ATC-modulforsats	Kontakt Indkøb	nej
	Sløjfestyrebægre, telegramkodebægre, styrebægre	Kontakt Indkøb	nej
	ATC-skab type 1, 2 og 3	4-6 uger	nej
	ATC-kåbe stor/lille	8-10 uger	nej
	Montagebagplade	4-6 uger	nej
	Stativ til ATC-skab	4-6 uger	nej
	Arbejdsplatform	12 uger	nej
	Ophængsbeslag, platform	4-6 uger	nej
	Bundplade for vibrationsdæmpere	4-6 uger	nej
	Beslag , venstre/højre fod	4-6 uger	nej
	Beslag for 5 relæer	4-6 uger	nej
	ATC-6 polstik	16-18 uger	nej
	Balisestik 14-pol	24 uger	ja
	ATC-baliseklo	6 uger	ja
	Stander, master	4-6 uger	nej
	Jordfod TP 1+2	4-6 uger	nej
	Kabelgennemføringsplade	8 uger	nej
	Kabeldåse/imp f SF-modul	12 uger	nej
	Afslutningsmodstand	4 uger	nej
	Befæstelse af sideforlagt linieleder	4 uger	nej
	Balisekabler/signalkabler	12-16 uger	ja/nej

<b>28</b>	<b>Lanterner/lys/sporskiftevarme</b>		
	Daglyssignallamper, lamper div.	12 uger	ja
	LED-indsats for sporstopper, farvefiltere, linser	4-6 uger	nej
	Varmelegmer, elektriske t. spsk.varme	2 uger	nej
	Ensrettere og convertere	8-12 uger	nej
<b>29</b>	<b>Overkørselsanlæg</b>		
	Bomdrev	16-20 uger	nej
	Træbomme	2-3 uger	nej
	Bues 2000 div.	6-8 uger	nej
	Ruko-system, nøgler og låse	3-6 uger	nej