banedanmark

La Tirsdag den 3-11-2026

11. København H/Vigerslev - Peberholm og Vigerslev - Hvidovre Fjern

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
	I N T E T					

La Tirsdag den 3-11-2026

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
2001	Hvidovre Fjern	7,3	6,9-7,0	**80**	00:00	24:00	Sporarbejde.
2002	Glostrup Høje Taastrup	11,2 19,5	15,3-15,4	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand.
2003	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 0	**40**	00:00	24:00	Svelleudveksling.
2004	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	21,0-30,1 1.hsp	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
2005	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	21,0-30,1 4.hsp	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand.
2006	Roskilde	31,3	30,9-31,0	**80**	00:00	24:00	Sporskiftearbejde.
2007	Roskilde	31,3	31,9-32,5 Spor 2	**40**	00:00	24:00	Sporarbejde. Sporskiftearbejde 78b/79a + 88a
2008	Viby Sjælland Borup	42,5 49,7	44,6-45,0	**120**	00:00	24:00	Banens tilstand. Kl4 fejl
2009	Ringsted Fjenneslev Sorø			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Justering.
2010	Ringsted Fjenneslev Sorø			Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	Justering.
2011	Ringsted Fjenneslev	63,9 71,5	67,3-69,3	**120**	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
2012	Sorø	78,3	77,8-77,9	**120**	00:00	24:00	Banens tilstand.
2013	Sprogø Nyborg	120,2 131,6	121,1-124,6 2.hsp	**120**	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortorv.
2014	Marslev Odense			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Køreledningsvedligeholdelse.

La Tirsdag den 3-11-2026

2015	Marslev Odense			Kørsel ad venstre spor	23:05	24:00	Køreledningsvedligeholdelse.
2016	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	**80**	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Tirsdag den 3-11-2026

26. Fredericia - Padborg

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
	I N T E T					

La Tirsdag den 3-11-2026

26. Padborg - Fredericia

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
	I N T E T					

La Tirsdag den 3-11-2026

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
2017	Kavslunde Ejby			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Signalprogrammet.
2018	Kavslunde Ejby			Kørsel ad venstre spor	22:00	24:00	Signalprogrammet.
2019	Nyborg Sprogø	131,6 120,2	124,6-121,1 Spor 2 2.hsp	**120**	00:00	24:00	Andet arbejde. Arbejde på nødfortorv.
2020	Korsør Forlev			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Køreledningsvedligeholdelse.
2021	Korsør Forlev			Kørsel ad venstre spor	23:10	24:00	Køreledningsvedligeholdelse.
2022	Korsør Forlev	108,3 100,0	106,6-106,4	**120**	00:00	24:00	Banens tilstand.
2023	Sorø Fjenneslev Ringsted	78,3 71,5 63,9	77,8-67,5	**120**	00:00	24:00	Banens tilstand.
2024	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5	30,1-21,0 1.hsp	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand.
2025	Roskilde Høje Taastrup	31,3 19,5	30,1-21,0 4.hsp	**80**	00:00	24:00	Banens tilstand. Stasignaler er opstillet til venstre for sporet.
2026	Høje Taastrup	19,5	Indkørsel Spor 0, 2, 3, 4, 5 Fra 1. Hovedspor	**40**	00:00	24:00	Svelleudveksling.
2027	Høje Taastrup	19,5	Indkørsel Spor 0, 1, 3, 4, 5 Fra 2. Hovedspor.	**40**	00:00	24:00	Svelleudveksling.

banedanmark

La Tirsdag den 3-11-2026

11. Hvidovre Fjern - Vigerslev og Peberholm - Vigerslev/København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
	I N T E T					