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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering jf. 

Anneks VII  

1  1 København H 

(Inkl.) - København 

H (Inkl.) 

Tietgensgadebro, 

spor 3 

Renovering af 

Tietgensgadebro 

spor 3 

Spærring af 

spor 3, placeres 

i hhv. 
Bededagsferien, 

hvor spærring 

ligger i ly af 

København - 

Høje Tasstrup 

projektet 

April-maj Første del 

ikke fastlagt 

samt 30/04 -
02/05 2021 

Reduceret drift - Reduceret 

perronspor. Spærring i 

Bededagsferien ligger i ly af 
København - Høje Taastrup 

projektet 

Banedanmark * 

2  1 København H 

(Inkl.) - København 

H (Inkl.) 

Tietgensgadebro, 

spor 4 - 8 

Renovering af 

Tietgensgadebro 

spor 4-8 

Arbejde i spor 

4-8, et spor 

døgnspærret 7 
dage i træk, 

ugerne 27 - 32 

Juli-august Ikke fastlagt Reduceret drift - Reduceret 

perronspor. Spærringer ligger i ly 

af Københvan - Høje Taastrup 
projektet 

Banedanmark * 

3  1 København H 

(Inkl.) - København 

H (Inkl.) 

København H - Høje 

Tåstrup 

Udveksling af 

sporskifter 

12 døgn April 18/04-30/04 Det er ikke muligt at komme 

til/fra KGC i denne periode 

Banedanmark High 

4  1 København H 

(Ekskl.) - Hvidovre 

Fjern (Inkl.) 

København - Høje 

Tåstrup 

Omisolering af bro 

ved Vigerslevvej 

samt afvanding og 
sporarbejder 

6 uger April-juni 26/04-07/06 Reduceret drift - Højre spor 

Hvidovre Fjern - København H er 

spærret 

Banedanmark Major 

5  1 København H 

(Inkl.) - København 

H (Inkl.) 

København H - Høje 

Tåstrup 

Udveksling af 

sporskifter 

12 døgn April-juni 26/04-07/05 Reduceret drift - Tog skal ad 

venstrespor Hvidovre Fjern - 

København H eller via 
København G/Vigerslev 

Banedanmark High 

6  1 København H 

(Inkl.) - København 

H (Inkl.) 

København H - Høje 

Tåstrup 

Udveksling af 

sporskifter 

3 døgn Maj-maj 07/05-10/05 Reduceret drift - Der kan ikke 

køres via pladsen mod Valby. 

Rangeringer til/fra Belvedere skal 

foregå i andre spor 

Banedanmark * 

7  1 København H 

(Ekskl.) - Hvidovre 

Fjern (Ekskl.) 

København H - Høje 

Tåstrup 

Omisolering af bro 

samt spor og 

afvanding 

6 uger Juli-august 05/07-16/08 Reduceret drift - Tog skal af 

venstrespor København H - 

Hvidovre Fjern eller via 

København G/Vigerslev 

Banedanmark Major 

8  1 København H 

(Inkl.) - København 

H (Inkl.) 

København H - Høje 

Tåstrup 

Udveksling af 

sporskifter 

12 døgn Juli-juli 05/07-16/07 Reduceret drift - Grundet 

spærringen højrespor mellem 

København H - Hvidovre Fjern 
skal tog af venstrespor mod 

Hvidovre Fjern. Tog til/fra 

Belvedere rangeres i andre spor 

Banedanmark High 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering jf. 

Anneks VII  

9  1 Hvidovre Fjern 

(Inkl.) - Hvidovre 

Fjern (Inkl.) 

København H - Høje 

Tåstrup 

Ballastrensning 3 døgn Maj-maj 28/05-31/05 Reduceret drift - Tog skal af 

venstrespor henholdsvis mellem 

Glostrup - København H, 
Glostrup - Vigerslev, i begge 

tilfælde med dobbelt 

venstrespor 

Banedanmark Medium 

10  1 Hvidovre Fjern 

(Ekskl.) - Glostrup 

(Inkl.) 

København H - Høje 

Tåstrup 

Spor og 

afvandingsarbejder 

2 uger August-

september 

23/08-06/09 Reduceret drift - Tog skal af 

venstrespor mellem Hvidovre 

Fjern og Glostrup. Der kan 
køres trafik i spor 0 og 1 

Banedanmark High 

11  1 Glostrup (Inkl.) - 

Hvidovre Fjern 

(Inkl.) 

København H - Høje 

Tåstrup 

Spor og 

afvandingsarbejder 

2 uger September-

oktober 

20/09-04/10 Reduceret drift - Tog skal ad 

venstrespor Glostrup - Hvidovre 

Fjern. Spor 1 i Hvidovre 
spærres frem til Pu-signal G1. 

Glostrup spor 1 spærres frem til 

sporskifte 02B eksklusiv. 

Togene skal kunne få signal 

KØR 

Banedanmark High 

12  1 Glostrup (Inkl.) - 

Høje Tåstrup 

(Ekskl.) 

Hovedstadens letbane ved 

Glostrup 

2 stålbroer skal 

hejses ind over alle 

sporene ved 
Ringvejsbroen 

1 weekend Juli-juli Ikke fastlagt Alle spor spærret -  Hovedstadens 

Letbane (3. part) 

Medium 

13  1 Slagelse (Inkl.) - 

Slagelse (Inkl.) 

Slagelse Gangbro Gangbro 2 x 56 timer Januar-

december 

Ikke fastlagt Reduceret drift -  Slagelse Kommune 

(3. part) 

Medium 

14  1 Middelfart (Ekskl.) 
- Fredericia (Inkl.) 

Fredericia station Udveksling af 
sporskifte, ny 

sporkasse 

4 døgn og 6 
timer 

April-april 01/04-05/04 Reduceret drift - Højre spor 
Snoghøj-Fredericia spærret. 

Tog fra øst skal ad venstre spor 

fra Middelfart, da der ikke kan 

krydses over i Snoghøj. Spor 20 

og 21 er spærret 

Banedanmark Medium 

15  1 Fredericia (Inkl.) - 

Snoghøj (Ekskl.) 

Fredericia station Udveksling af 

sporskifte, ny 

sporkasse, flytning 

af DV-signal 

48 timer Marts-

marts 

24/03-26/03 Reduceret drift - Ingen 

kørestrøm i spor 10 

Banedanmark * 

16  1 Fredericia (Inkl.) - 

Snoghøj (Ekskl.) 

Fredericia station Udveksling af 

sporskifte, ny 

sporkasse, flytning 
af DV-signal 

56 timer Marts-

marts 

26/03-29/03 Reduceret drift - Kørsel ad 

venstre spor Fredericia - 

Snoghøj, ingen kørestrøm i spor 
10 

Banedanmark Medium 

17  2 Ringsted  (Ekskl.) - 

Vordingborg 

(Ekskl.) 

Elektrificeringsprogrammet 9 timers 

natspærringer 

3 måneder Februar-

maj 

26/02-19/05 Reduceret drift -  Banedanmark * 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering 

jf. Anneks VII  

18  2 Ringsted (Ekskl.) 

- Næstved  

(Ekskl.) 

Elektrificeringsprogrammet 9 timers 

natspærringer 

2 måneder Januar-

februar 

01/01-25/02 Reduceret drift -  Banedanmark * 

19  2 Mogenstrup 

(Inkl.) - Rødby 

Færge (Inkl.) 

Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 7 

Installation af 

sporskiftedrev 

7 weekender á 56 

timer 

Januar-juni Ikke fastlagt  - Alle spor spærret Banedanmark Medium 

20  2 Mogenstrup 

(Inkl.) - Orehoved 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 7 

Afprøvningskørsler 2 weekender á 56 

timer 

April-juni Ikke fastlagt  - Alle spor spærret Banedanmark Medium 

21  2 Mogenstrup 

(Inkl.) - Orehoved 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 7 

Afprøvningskørsler 4 weekender á 56 

timer 

Juli-

december 

Ikke fastlagt  - Alle spor spærret Banedanmark Medium 

22  2 Mogenstrup 

(Inkl.) - Rødby 

Færge (iInkl.) 

Siganlprogrammet 

Fjernbane Roll out 7 

Afprøvningskørsler 2 weekender á 56 

timer 

Oktober-

december 

Ikke fastlagt  - Alle spor spærret Banedanmark Medium 

23  2 Vordingborg 
(Inkl.) - 

Vordingborg 

(Inkl.) 

Ringsted-Femern banen Fjernelse af 
sporskifte 

56 timer Januar-
december 

Ikke fastlagt Alle spor spærret - Ingen 
trafik fra Lundby til 

Vordingborg og omvendt i 56 

timer.  

Efter totalspærring er 

sporskifte 06a/b fjernet. 

Ingen mulighed for kørsel til 

spor 1 ad højre spor Lundby - 

Vordingborg før 

Signalprogrammet ibrugtages 

Banedanmark Medium 

24  2 Orehoved (Ekskl.) 
- Nykøbing Falster 

(Inkl.) 

Ringsted-Femern banen Sporombygning Op til 3 måneder April-juli 30/04-31/07 Alle spor spærret -  Banedanmark Major 

25  2 Orehoved (Inkl.) - 

Orehoved (Inkl.) 

Ringsted-Femern banen Sporombygning Op til 3 måneder April-juli 30/04-31/07 Reduceret drift -  spor 2 er 

spærret. Der kan vendes tog  

i spor 1 

Banedanmark Major 

26  2 Orehoved (Ekskl.) 

- Nykøbing Falster 

(Inkl.) 

Ringsted-Femern banen Midlertidigt 

signalsystem på 

Falster 

Frem til 

ibrugtagning af 

Signalprogrammet 

Juli-

december 

Ikke fastlagt Reduceret drift - Et tog i 

timen Orehoved – Nykøbing F 

i spor 3. To tog i timen 

Nykøbing F Vest – Nykøbing F 

uden gennemkørsels mulighed 

i Nykøbing F i spor 2 

Banedanmark Major 

27  2 Orehoved (Inkl.) - 

Orehoved (Inkl.) 

Ringsted-Femern banen Fjernelse af 

sporskifter 

56 timer Januar-

december 

Ikke fastlagt Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

28  2 Orehoved (Ekskl.) 

- Rødby Færge 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 

Fjernbane Roll out 7 

Afprøvningskørsler 4 weekender á 56 

timer 

Juli-

december 

Ikke fastlagt Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering jf. 

Anneks VII  

29  2 Nørre Alslev (Inkl.) 

- Nørre Alslev 

(Inkl.) 

Ringsted-Femern 

banen 

Etablering af 

støttemur 

30 døgn Januar-maj 08/04-07/05 Reduceret drift - Ingen 

krydsningsmulighed på Nørre 

Alslev station, 
passagerudveksling i spor 2 

Banedanmark * 

30  2 Nykøbing Falster 

(Inkl.) - Nykøbing 

Falster (Inkl.) 

Ringsted-Femern 

banen 

Forberedende 

arbejder til 

Signalprogrammet 

127 døgn Januar-maj 01/01-07/05 Reduceret drift - Ingen mulighed 

for kørsel fra og til Nykøbing F 

Vest til sporene 3, 4 og 5 samt 

kørsel til og fra Gedser-sporet 

Banedanmark * 

31  2 Nykøbing Falster 

(Inkl.) - Nykøbing 

Falster (Inkl.) 

Ringsted-Femern 

banen 

Omisolering af bro 31 døgn Marts-april 17/03-16/04 Reduceret drift - Ingen mulighed 

for togkørsel i spor 5 samt 

anvendelse af sidesporene 50, 

53 

Banedanmark * 

32  2 Nykøbing Falster 
(Inkl.) - Nykøbing 

Falster (Inkl.) 

Ringsted-Femern 
banen 

Omisolering af bro 21 døgn April-maj 17/04-07/05 Reduceret drift - Ingen mulighed 
for togkørsel i spor 3 og 4 

Banedanmark * 

33  2 Nykøbing Falster 

(Inkl.) - Nykøbing 

Falster (Inkl.) 

Ringsted-Femern 

banen 

Midlertidigt 

sikringsanlæg frem 

til ibrugtagning af 

Signalprogrammet 

Frem til 

ibrugtagning af 

signalprogrammet 

Juli-

december 

Ikke fastlagt Reduceret drift - Trafik afvikles i 

spor 2 og 3 med adgang til 

"Skoven". Et spor til rådighed for 

Lollandsbanen og et spor til 

Sydbanen 

Banedanmark * 

34  2 Nykøbing Falster 

vest (Ekskl.) - 

Rødby Øst (Ekskl.) 

Ringsted-Femern 

banen 

Etablering af 

dobbeltspor, 

sporarbejder samt 

nedlæggelse af 

akseltæller 

8 måneder April-

december 

30/04-31/12 Alle spor spærret - Ingen 

mulighed for kørsel mellem 

Nykøbing Falster Vest og Rødby 

Øst 

Banedanmark Major 

35  5 Roskilde (Ekskl.) - 

Holbæk (Inkl.) 

Elektrificerings-

programmet  

9 timers 

natspærringer 

9 måneder Januar-

oktober 

01/01-01/11 Reduceret drift -  Banedanmark * 

36  5 Roskilde  (Ekskl.) - 

Holbæk (Inkl.) 

Immunisering Alle spor spærret 

på én station af 

gangen på 

strækningen 

4 weekender Juli-

december 

Ikke fastlagt Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

37  6 Vigerslev (Inkl.) - 

Vigerslev (Inkl.) 

Ny Bane Sikringsteknisk 

ibrugtagning 

8 døgn Marts-april 26/03-02/04 Reduceret drift -  Banedanmark High 

38  6 Vigerslev (Inkl.) - 

Vigerslev (Inkl.) 

Ny Bane Sikringsteknisk 

ibrugtagning 

3 døgn April-april 02/04-04/04 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering jf. 

Anneks VII  

39  11 Københavns 

Lufthavn Kastrup 

(Ekskl.) - 
Lernacken 

Broarbejder Broarbejde 24 timer fra 

lørdag kl. 

13.00 - 
søndag kl. 

13.00 (uge 

11) 

Marts-

marts 

20/03-21/03 Alle spor spærret -  Øresundsbroen/-

Trafikverket, 3. 

part 

Medium 

40  11 Københavns 

Lufthavn Kastrup 

(Ekskl.) - 

Lernacken 

Broarbejder Broarbejde 24 timer fra 

lørdag kl. 

13.00 - 

søndag kl. 

13.00 (uge 

44) 

November-

november 

06/11-07/11 Alle spor spærret -  Øresundsbroen/-

Trafikverket, 3. 

part 

Medium 

41  11 Bavnehøj F (Inkl.) - 

Kalvebod (Inkl.) 

Moderniseringsprojektet Installation af 

neutralsektioner 

1 døgn Januar-

september 

Ikke fastlagt Alle spor spærret - 

Kørestrømsafbrydelse Kalvebod - 

Bavnehøj  

Banedanmark Medium 

42  11 Bavnehøj F (Inkl.) - 

Kalvevbod (Inkl.) 

Moderniseringsprojektet Bore- og 

forberedende 

arbejde  

2 

weekender 

á 48 timer 

Januar-

september 

Ikke fastlagt Reduceret drift - 

Kørestrømsafbrydelse 

Banedanmark Medium 

43  11 Bavnehøj F (Inkl.) - 
Kalvebod (Inkl.) 

Moderniseringsprojektet Installation af 
neutralsektionerne  

1 døgn á 24 
timer 

Januar-
september 

Ikke fastlagt Alle spor spærret - 
Kørestrømsafbrydelse 

Banedanmark Medium 

44  11 Kalvebod (Inkl.) - 
Bavnehøj (Inkl.) 

Moderniseringsprojektet Bore- og 
forberedende 

arbejde  

 

  

2 
weekender 

á 48 timer 

Januar-
september 

Ikke fastlagt Reduceret drift - 
Kørestrømsafbrydelse 

Banedanmark Medium 

45  11 Vigerslev (Inkl.) - 

Vigerslev (Inkl.) 

Ny Bane Sikringsteknisk 

ibrugtagning 

8 døgn Marts-april 26/03-02/04 Reduceret drift -  Banedanmark High 

46  11 Vigerslev (Inkl.) - 

Vigerslev (Inkl.) 

Ny Bane Sikringsteknisk 

ibrugtagning 

3 døgn April-april 02/04-04/04 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

47  21 Odense (Ekskl.) - 

Svendborg (Inkl.) 

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 10 

Testkørsler 

Signalprogram 

7 

weekender 

á 56 timer 

Januar-juni Ikke fastlagt Alle spor spærret - Alle tog 

aflyses 

Banedanmark Medium 

48  21 Odense (Ekskl.) - 

Svendborg (Inkl.) 

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 10 

Testkørsler 

Signalprogram 

5 

weekender 

á 56 timer 

Juli-

december 

Ikke fastlagt Alle spor spærret - Alle tog 

aflyses 

Banedanmark Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering jf. 

Anneks VII  

49  23 Fredericia (Inkl.) - 

Fredericia (Inkl.) 

Fredericia station Udveksling af 

sporskifte, ny 

sporkasse 

56 timer April-maj 30/04-02/05 Reduceret drift - Adgang til P-

risten foregår gennem spor 

42/43/50. Der kan ikke køres 
direkte fra spor 1-3 til P-rist/spor 

404. Ingen kørestrøm i spor 47. 

Tog til nord kun 1-4 

Banedanmark * 

50  23 Fredericia (Inkl.) - 
Fredericia (Inkl.) 

Fredericia station Udveksling af 
sporskifte, ny 

sporkasse 

5 døgn Maj-maj 02/05-07/05 Reduceret drift - Der er spærret i 
spor 5 nord. LA 40 i spor 4 mod 

nord. Tog mod nord kun fra spor 

1-4. Ingen kørestrøm i område 

V4. Ingen adgang til spor 46 og 

47 

Banedanmark * 

51  23 Fredericia (Inkl.) - 

Børkop (Ekskl.) 

Fredericia station Flytning af DV-

signal, 

sporskiftearbejde, 

ny sporkasse 

56 timer Maj-maj 07/05-10/05 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Fredericia - 

Børkop. Spor 5 nord er spærret. 

Ingen adgang til spor 47 

Banedanmark Medium 

52  23 Fredericia (Inkl.) - 

Børkop (Ekskl.) 

Fredericia station Flytning af DV-

signal, ny sporkasse 

64 timer Maj-maj 10/05-12/05 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Fredericia - 

Børkop. Spor 5 nord er spærret. 

Ingen adgang til spor 47 fra 

banegården, ingen kørestrøm i 

spor 47. 8 timers natspærringer 

Fredericia - Børkop 

Banedanmark Medium 

53  23 Fredericia (Inkl.) - 

Børkop (Ekskl.) 

Fredericia station Ilægning af nyt 

sporskifte, ny 

sporkasse, flytning 

af DV-signal 

4,5 døgn Maj-maj 12/05-17/05 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Fredericia - 

Børkop. Spor 5 nord spærret. 

Ingen adgang til spor 47 

Banedanmark Medium 

54  23 Fredericia (Inkl.) - 

Fredericia (Inkl.) 

Fredericia station Flytning af DV-

signal, ny 

sporkasse, 

udveksling af 

sporskifte, mv.  

6 døgn Maj-maj 17/05-23/05 Reduceret drift - Spor 2 og 3 kan 

ikke benyttes mod nord. Kørsel fra 

spor 4+5 mod nord foregår ved 

udrangering 

Banedanmark Medium 

55  23 Fredericia (Inkl.) - 
Fredericia (Inkl.) 

Fredericia station Udveksling af 
sporskifter, 

færdiggørelse af 

sporkasse 

10 døgn Maj-juni 23/05-02/06 Reduceret drift - Tog mod nord 
kan ikke benytte spor 4,5 og 6. 

Spor 31 og 32 spærret. 

Banedanmark Medium 

56  23 Børkop (Inkl.) - 

Vejle (Ekskl.) 

Forberende 

arbejder EP 

Broarbejde 56 timer Oktober-

oktober 

01/10-04/10 Alle spor spærret - Børkop - 

(Vejle) 

Banedanmark Medium 

57  23 Horsens (Ekskl.) - 
Århus (Ekskl.) 

Forberedende 
arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 11 nætter á 
7 timer 

Juni-juni 13/06-24/06 Alle spor spærret - Alle tog 
delaflyses mellem Horsens - Århus 

Banedanmark * 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse 

Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer Trafikale konsekvenser Bygherre 

Kategorisering jf. 

Anneks VII  

58  23 Horsens (Inkl.) - 

Hovedgård (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 56 timer Juli-august 30/07-02/08 Alle spor spærret - Alle tog 

delaflyses Horsens - Skanderborg  

Banedanmark Medium 

59  23 Horsens (Ekskl.) - 

Århus (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 56 timer Juni-juni 11/06-14/06 Alle spor spærret - Alle tog 

delaflyses mellem Horsens - 

Aarhus. Tog fra TIB 35 kan vende 

på Skanderborg station  

Banedanmark Medium 

60  23 Horsens (Ekskl.) - 
Hovedgård (Ekskl.) 

Forberedende 
arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 5 døgn August-
august 

02/08-07/08 Reduceret drift - Kun et spor 
imellem Horsens og Hovedgaard 

Banedanmark * 

61  23 Horsens (Ekskl.) - 

Hovedgaard (Ekskl.) 

Forberdende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 7 timer nat August-

august 

12/08-13/08 Alle spor spærret -  Horsens - 

Hovedgaard 

Banedanmark * 

62  23 Horsens (Ekskl.) - 

Århus (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP fa-Ar 

Broarbejder 56 timer August-

august 

13/08-16/08 Alle spor spærret - Alle tog aflyses 

imellem Horsens og Århus. Tog fra 

TIB 35 kan vende på Skanderborg 

station 

Banedanmark Medium 

63  23 Hovedgård (Ekskl.) - 

Aarhus (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 56 timer Juli-juli 09/07-12/07 Alle spor spærret - Alle tog 

delaflyses Horsens - Århus. Tog 

fra Tib 35 kan vende på 

Skanderborg station 

Banedanmark Medium 

64  23 Hovedgård (Ekskl.) - 

Aarhus (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 56 timer Juli-juli 16/07-19/07 Alle spor spærret - Alle tog 

delaflyses Horsens - Århus. Tog 

fra TIB 35 kan vende på 

Skanderborg station 

Banedanmark Medium 

65  23 Hovedgård (Ekskl.) - 

Horsens (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 5 døgn August-

august 

07/08-12/08 Reduceret drift - Kun et spor 

imellem Horsens og Hovedgaard 

Banedanmark * 

66  23 Hovedgård (Ekskl.) - 

Skanderborg 

(Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP fa-Ar 

Broarbejder 14 døgn Oktober-

oktober 

10/10-25/10 Reduceret drift - Kun et spor 

imellem Skanderborg og 

Hovedgaard 

Banedanmark High 

67  23 Skanderborg 

(Ekskl.) - 

Hovedgaard (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 10 døgn Juli-juli 05/07-15/07 Reduceret drift - Kun et spor 

imellem Skanderborg og 

Hovedgaard 

Banedanmark High 

68  23 Skanderborg (Inkl.) 

- Hovedgård (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 14 døgn September-

oktober 

26/09-10/10 Reduceret drift - Kun et spor 

imellem Skanderborg og 

Hovedgaard 

Banedanmark High 

69  23 Skanderborg 

(Ekskl.) - Hørning 

(Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 48 timer Juni-juni 28/06-30/06 Reduceret drift - Kun et spor 

imellem Skanderborg og Hørning 

Banedanmark * 
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70  23 Skanderborg 

(Ekskl.) - Aarhus 

(Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP Fa-Ar 

Broarbejder 56 timer Juni-juni 25/06-28/06 Alle spor spærret - Alle tog 

delaflyses mellem Horsens - Århus 

Banedanmark Medium 

71  23 Aarhus (Ekskl.) - 

Hørning (Ekskl.) 

Beder vejbro Montage af 

broelementer for ny 

vejbro 

1 døgn April-

september 

Ikke fastlagt Reduceret drift - 

venstresporskørsel Århus - 

Hørning 

Aarhus Kommune 

(3. part) 

Medium 

72  23 Aarhus (Ekskl.) - 

Hørning (Ekskl.) 

Beder vejbro Nedrivning af 

eksisterende bro 

56 timer April-

september 

Ikke fastlagt Alle spor spærret -  Aarhus kommune 

(3. part) 

Medium 

73  24 Århus (Ekskl.) - 

Brabrand (Ekskl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

10,5 døgn April-maj 23/04-07/05 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Århus-

Brabrand. LA 40 over 200 meter 

Banedanmark High 

74  24 Århus (Ekskl.) - 

Langå (Ekskl.) 

Nedrivning af broer 

på strækningen Ar-

Lg 

Nedrivning af broer 

på strækningen 

Arhus - Langå 

56 timer Marts-

marts 

20/03-23/03 Alle spor spærret - Ingen tog 

mellem Århus og Langå 

Banedanmark Medium 

75  24 Århus (Ekskl.) - 
Langå (Ekskl.) 

Århus-Langå Sporombygning 
Århus-Langå 

10,5 døgn Marts-april 26/03-06/04 Alle spor spærret -  Banedanmark High 

76  24 Århus (Ekskl.) - 
Langå (Ekskl.) 

Århus-Langå Sporombygning 
Århus-Langå 

17 døgn Maj-maj 07/05-25/05 Alle spor spærret -  Banedanmark High 

77  24 Århus (Ekskl.) - 

Langå (Ekskl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

56 timer August-

august 

06/08-09/08 Alle spor spærret - Ingen tog 

mellem Århus - Langå 

Banedanmark Medium 

78  24 Århus (Ekskl.) - 

Langå (Ekskl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus - Langå. 6 

timers 

natspærringer 3 

nætter pr. uge 

mandag-torsdag 

eller tirsdag-fredag i 

hele ombygnings-
perioden 

6 timer pr. 

nat 

April-

september 

06/04-13/09 Alle spor spærret -  Banedanmark * 

79  24 Aarhus (Ekskl.) - 

Hobro (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP 

Broarbejder 56 timer Oktober-

oktober 

23/10-26/10 Alle spor spærret Banedanmark Medium 

80  24 Brabrand (Ekskl.) - 

Århus (Ekskl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

16,5 døgn April-april 06/04-22/04 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Brabrand - 

Århus. LA 40 over 200 meter 

Banedanmark High 

81  24 Brabrand (Inkl.) - 

Mundelstrup (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

22 døgn Juni-juli 15/06-07/07 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Brabrand til 

Mundelstrup. LA 80 over 4 km 

Banedanmark High 
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82  24 Brabrand (Inkl.) - 

Hinnerup (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

16 døgn August-

august 

09/08-25/08 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Brabrand-

Hinnerup. LA 80 7,5 km 

Banedanmark High 

83  24 Mundelstrup (Inkl.) 

- Brabrand (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

7 døgn Maj-juni 29/05-04/06 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Mundelstrup-

Brabrand. LA80 over 4 km 

Banedanmark High 

84  24 Mundelstrup 

(Ekskl.) - Brabrand 

(Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

4 døgn Maj-maj 25/05-29/05 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Mundelstrup-

Brabrand. LA 80 6 km 

Banedanmark * 

85  24 Mundelstrup (Inkl.) 

- Hinnerup (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

19 døgn Juli-august 18/07-06/08 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Mundelstrup-

Hinnerup. LA80 over 3 km 

Banedanmark High 

86  24 Hinnerup (Inkl.) - 

Hadsten (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

18 døgn Juni-juli 30/06-18/07 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Hinerup - 

Hadsten. LA 80 over 3 km 

Banedanmark High 

87  24 Hinnerup (Inkl.) - 

Brabrand (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

18,5 døgn August-

august 

25/08-13/09 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Hinnerup-

Brabrand. LA 80 over 7,5 km 

Banedanmark High 

88  24 Hadsten (Inkl.) - 
Hadsten (Inkl.) 

Århus-Langå Sidespor Hadsten 
reserveret til 

logistikplads i hele 

ombygnings-

perioden 

6 måneder Marts-
september 

26/03-13/09 Sidespor i Hadsten kan ikke 
benyttes 

Banedanmark * 

89  24 Hadsten (Inkl.) - 

Hinnerup (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

8 døgn Maj-juni 29/05-04/06 Reduceret drift - 

Venstresporskørel Hadsten-

Hinnerup. LA80 over 4 km 

Banedanmark High 

90  24 Langå (Ekskl.) - 

Randers (Ekskl.) 

Forbedredende 

arbejde 

elektrificering 

Aarhus - Lindholm 

Nedrivning af bro 33 timer November-

november 

09/11-10/11 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

91  24 Randers (Ekskl.) - 
Hobro (Ekskl.) 

Forbedredende 
arbejde 

elektrificering 

Aarhus - Lindholm 

Nedrivning af bro 33 timer April-april 03/04-04/04 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

92  24 Langå (Ekskl.) - 

Hadsten (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

11 døgn Juni-juni 04/06-15/06 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Langå-

Hadsten. LA 80 over 3 km 

Banedanmark High 

93  24 Hadsten (Inkl.) - 

Hinnerup (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

11 døgn Juni-juni 04/06-15/06 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Hadsten-

Hinnerup. LA 80 over 2 km 

Banedanmark High 
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94  24 Langå (Ekskl.) - 

Hadsten (Inkl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

15 døgn Juni-juni 15/06-30/06 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Langå-

Hadsten. LA80 over 4 km 

Banedanmark High 

95  24 Hadsten (Inkl.) - 

Langå (Ekskl.) 

Århus-Langå Sporombygning 

Århus-Langå 

11 døgn Juli-juli 07/07-18/07 Reduceret drift - Dobbelt 

venstresporskørsel Hinnerup-

Hadsten-Langå. LA 80 over 3 km 

Banedanmark High 

96  24 Hadsten (Inkl.) - 
Langå (Ekskl.) 

Århus-Langå Sporombygning 
Århus-Langå 

19 døgn Juli-august 18/07-06/08 Reduceret drift - 
Venstresporskørsel Hadsten - 

Langå. LA 80 over 2 km.  

Banedanmark High 

97  24 Langå (Inkl.) - 
Langå (Inkl.) 

Langå station Langå station  10 døgn Marts-april 26/03-06/04 Alle spor spærret - Der opføres 
midlertidig perron så Arriva kan 

betjene strækningen Langå-Struer 

Banedanmark High 

98  24 Langå (Inkl.) - 
Langå (Inkl.) 

Langå station Langå station 30 døgn April-maj 06/04-07/05 Reduceret drift - Trafikken afvikles 
i spor 1 og 2. 

Banedanmark High 

99  24 Langå (Inkl.) - 
Langå (Inkl.) 

Langå station Langå station 19 døgn Maj-maj 07/05-25/05 Alle spor spærret - Der opsættes 
midlertidig perron så Arriva kan 

køre Langå-Struer 

Banedanmark High 

100  24 Langå (Inkl.) - 

Langå (Inkl.) 

Langå station Langå station  40 døgn Maj-juli 25/05-05/07 Reduceret drift - Tog benytter 

spor 3 og 4. Der opføres 

midlertidig perron, så Arriva kan 

køre Langå-Struer 

Banedanmark High 

101  24 Langå (Inkl.) - 

Langå (Inkl.) 

Langå station Langå station  36 timer September-

september 

17/09-19/09 Reduceret drift - Spor 1 og 4 kan 

benyttes 

Banedanmark * 

102  24 Langå (Ekskl.) - 

Randers (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP 

Broarbejde 72 timer April-maj 28/04-01/05 Reduceret drift  - 

Venstresporskørsel Langå - 

Randers 

Banedanmark * 

103  24 Langå (Ekskl.) - 

Randers (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP 

Broarbejde 24 timer Maj-maj 03/05-04/05  Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Langå - 

Randers 

Banedanmark * 

104  24 Randers (Ekskl.) - 

Langå (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP 

Broarbejde 48 timer April-april 22/04-24/04  Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Randers - 

Langå 

Banedanmark * 

105  24 Randers (Eklsl.) - 
Langå (Ekskl.) 

Forberedende 
arbejder EP 

Broarbejde 48 timer April-april 26/04-28/04 Reduceret drift  - 
Venstresporskørsel Randers - 

Langå 

Banedanmark * 

106  24 Randers (Ekskl.) - 

Langå (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP 

Broarbejde 24 timer November-

november 

11/11-12/11 Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Randers - 

Langå 

Banedanmark * 
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107  24 Randers (Ekskl.) - 

Hobro (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP 

Broarbejde 4 døgn April-april 19/04-23/04  Reduceret drift - 

Venstresporskørsel Randers - 

Hobro 

Banedanmark * 

108  24 Hobro (Ekskl.) - 

Randers (Ekskl.) 

Forberedende 

arbejder EP 

Broarbejde 48 timer April-april 07/04-09/04 Reduceret drift  - 

Venstresporskørsel Hobro - 

Randers 

Banedanmark * 

109  26 Taulov (Ekskl.) - 

Fredericia (Inkl.) 

Fredericia station Udveksling af 

sporskifte 

4 døgn og 8 

timer 

Marts-april 24/03-29/03 Reduceret drift - Ingen kørestrøm 

i spor 10. IC tog fra syd der skal 

koble med tog fra nord skal ad 
venstre spor fra Taulov, og skal 

ankomme først.  

Der er natspærringer i spor 7 mod 

syd, som medfører at der skal 

køres ad venstre spor mod Taulov. 

Tog fra nord der skal sydpå, skal 

ad venstre spor fra Børkop 

Banedanmark * 

110  31 Holstebro (Ekskl.) - 

Struer (Inkl.) 

Signalprogram vest Implementering Weekend á 

56 timer 

Januar-

januar 

15/01-18/01 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

111  31 Struer (Inkl.) -    

Struer (Inkl.) 

Signalprogram Vest Aflåsning / 

ombygning af 

sporskifter til 

signalprogram 

1 uge Januar-

januar 

08/01-15/01 Lukkede løb, begrænset adgang til 

mdt, faste sporbenyttelser 

Banedanmark * 

112  32 Struer (Inkl.) -    

Struer (Inkl.) 

Signalprogram Vest Aflåsning / 

ombygning af 

sporskifter til 

signalprogram 

1 uge Januar-

januar 

08/01-15/01 Lukkede løb, begrænset adgang til 

mdt, faste sporbenyttelser 

Banedanmark * 

113  32 Viborg (Ekskl.) - 

Langå (Ekskl.) 

Signalprogram vest Implementering Weekend á 

56 timer 

Februar-

marts 

26/02-01/03 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

114  32 Skive (Ekskl.) - 

Rindsholm (Ekskl.) 

Signalprogram vest Implementering Weekend á 

56 timer 

Februar-

februar 

12/02-15/02 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

115  32 Skive (Ekskl.) - 

Struer (Inkl.) 

Signalprogram vest Implementering Weekend á 

56 timer 

Januar-

januar 

15/01-18/01 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

116  32 Struer (Ekskl.) - 

Viborg (Ekskl.) 

Signalprogram vest Implementering Weekend á 

56 timer 

Januar-

februar 

29/01-01/02 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

117  33 Herning (Ekskl.) - 

Vejle (Ekskl.) 

Signalprogram vest Implementering Weekend á 

56 timer 

December-

december 

03/12-06/12 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 
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118  34 Hvidbjerg (Inkl.) - 

Hvidbjerg (Inkl.) 

Ledelinjer og 

niveaufri adgang til 

Ø-perroner på TIB 

25 og 34 

Nyt varslingsanlæg, 

ledelinjer samt 

niveaufri overgange 

10 døgn Q2 Ikke fastlagt Reduceret drift - Kun spor 2 kan 

benyttes. Ingen krydsninger på 

stationen 

Banedanmark * 

119  34 Hvidbjerg (Inkl.) - 

Hvidbjerg (Inkl.) 

Ledelinjer og 

niveaufri adgang til 

Ø-perroner på TIB 

25 og 34 

Perronarbejder 5 nætter á 8 

timer 

Q2 Ikke fastlagt Alle spor spærret - Spor 1 og 2 er 

spærret 

Banedanmark * 

120  34 Hvidbjerg (Inkl.) - 

Hvidbjerg (Inkl.) 

Ledelinjer og 

niveaufri adgang til 

Ø-perroner på TIB 

25 og 34 

Perronarbejder 5 nætter á 

10 timer 

Q2 Ikke fastlagt Reduceret drift - Spor 1 er 

spærret 

Banedanmark * 

121  34 Hvidbjerg (Inkl.) - 

Hvidbjerg (Inkl.) 

Ledelinjer og 

niveaufri adgang til 

Ø-perroner på TIB 

25 og 34 

Perronarbejder 5 nætter á 

10 timer 

Q2 Ikke fastlagt Reduceret drift - Spor 2 spærret Banedanmark * 

122  34 Hvidbjerg (Inkl.) - 

Hvidbjerg (Inkl.) 

Ledelinjer og 

niveaufri adgang til 

Ø-perroner på TIB 
25 og 34 

Perronarbejder 4 nætter á 8 

timer 

Q2 Ikke fastlagt Reduceret drift - Spor 1 spærret Banedanmark * 

123  34 Hvidbjerg (Ekskl.) - 

Struer (Inkl.) 

Signalprogram vest Implementering Weekend á 

56 timer 

Januar-

januar 

15/01-18/01 Alle spor spærret -  Banedanmark Medium 

124  34 Bedsted Thy (Inkl.) 

- Bedsted Thy 

(Inkl.) 

Ledelinjer og 

niveaufri adgang til 

Ø-perroner på TIB 
25 og 34 

Perronarbejder 10 døgn Q1 Ikke fastlagt Reduceret drift - Spor 1 er 

spærret. Der kan ikke krydses 

Banedanmark * 

125  34 Bedsted Thy (Inkl.) 

- Bedsted Thy 

(Inkl.) 

Ledelinjer og 

niveaufri adgang til 

Ø-perroner på TIB 
25 og 34 

Perronarbejder 5 nætter á 8 

timer 

Q1 Ikke fastlagt Alle spor spærret - Spor 1 og 2 er 

spærret 

Banedanmark * 

126  34 Bedsted Thy (Inkl.) 

- Bedsted Thy 

(Inkl.) 

Ledelinjer og 

niveaufri adgang til 

Ø-perroner på TIB 

25 og 34 

Perronarbejder 12  nætter á 

10 timer 

Q1 Ikke fastlagt Reduceret drift - Et spor spærret 

ad gangen 

Banedanmark * 

127  34 Struer (Inkl.) -    

Struer (Inkl.) 

Signalprogram Vest Aflåsning / 

ombygning af 

sporskifter til 
signalprogram 

1 uge Januar-

januar 

08/01-15/01 Lukkede løb, begrænset adgang til 

mdt, faste sporbenyttelser 

Banedanmark * 

128  35 Silkeborg (Inkl.) - 

Svejbæk (Ekskl.) 

Etabling af 

Nordskovvej 

Vejprojekt ved 

overkørsel 56 

5 døgn April-april 01/04-06/04 Alle spor spærret -  Silkeborg 

Kommune (3. part) 

Medium 
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1 810 København H (Inkl.) 

- København H 

(Inkl.) Spor 9 fra I-

signal Ø til Dværg 

N9 

Sporombygning 

København H - Høje 

Taastrup 

Sporombygning af 

fjernbanedelen af 

sporforbindelsen 

mellem fjern og 

nær 

1 uge Juli-juli 05/07-12/07 Reduceret drift - 20 minuters drift 

Valby - København H 

Banedanmark * 

2 810 Valby (Ekskl.) - 

København H 
(Ekskl.) 

Sporombygning 

København H - Høje 
Taastrup 

Sporombygning 29 døgn Juli-august 05/07-02/08 Reduceret drift - 20 minutters drift 

Valby - København H 

Banedanmark * 

3 810 Valby (Inkl.) - Valby 

(Inkl.). Spor 3 fra 

PU K3 til spsk 02 

(Eksl) 

Sporombygning 

København H - Høje 

Taastrup 

Omisolering af 

perrontunnel under 

spor 2/3 

3 uger Juli-juli 05/07-06/07 Reduceret drift - S-tog fra Høje 

Taastrup mod København kører 

igennem i spor 5 

Banedanmark * 

4 810 Glostrup (Ekskl.) - 
Valby (Ekskl.) 

Sporombygning 
København H - Høje 

Taastrup 

Nødvendig spærring 
af S-banen ifb.  ifb 

sporarbejder på 

fjern samt 

drænarbejder 

mellem S-bane og 

fjern 

2 uger August-
august 

02/08-16/08 Reduceret drift - 20 minutters drift 
Valby - Høje Taastrup 

Banedanmark * 

5 810 Glostrup (Ekskl.) - 

Valby (Ekskl.) 

Sporombygning 

København H - Høje 

Taastrup 

Nødvendig spærring 

af S-banen ifb.  ifb 

sporarbejder på 

fjern samt 

drænarbejder 

mellem S-bane og 
fjern 

2 uger August-

september 

23/08-06/09 Reduceret drift - 20 minutters drift 

Valby - Høje Taastrup 

Banedanmark * 

6 810 Glostrup (Inkl.) - 

Glostrup (Inkl.).     

Spor 3 fra I-signal 

Æ til PU E3 

Sporombygning 

København H - Høje 

Taastrup 

Nødvendig spærring 

af S-banen ifb.  ifb 

sporarbejder på 

fjern samt 

drænarbejder 

mellem S-bane og 

fjern 

1 uge August-

september 

30/08-06/09 Reduceret drift - 20 minuters drift 

Glostrup - Høje Taastrup. 10-

minutters drift muligt Kh - Gl 

Banedanmark * 

7 810 Glostrup (Inkl.) - 

Tåstrup (Ekskl.) 

Hovedstadens 

Letbane ved 

Glostrup 

Stålbro skal 

placeres over S-

bane og 

Fjernbanespor 

parallelt ved 

Ringvejsbroen 

1 weekend Juli-juli Uge 29 Alle spor spærret Hovedstadens 

Letbane (3. part) 

* 

8 810 København H (inkl.) 
- Valby (inkl.) 

Signalprogrammet 
Roll out centre test 

Test 1 weekend á 
56 timer 

  14/08-16/08 Alle spor spærret -  Banedanmark * 
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Anneks VII  

9 810 København H (Inkl.) 

- København H 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out centre test 

Test, København H 

Øst og Vest 

36 timer April-april 17/04-18/04 Alle spor spærret -  Spor 113, 

114, 115 samt 131, 132, 133, 

134, 135, 136 og 137 

Banedanmark * 

10 810 København H (inkl.) 

- Valby (inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out centre test 

Test 1 weekend á 

56 timer 

Maj-maj 08/05-10/05 Alle spor spærret -  Banedanmark * 

11 820 Allerød (Ekskl.) - 

Hillerød (Ekskl.) 

Favrholm Station Indskubning af 

fodgængertunnel 

under banen 

5 døgn Marts-april 31/03-06/04 Alle spor spærret -  Banedanmark * 

12 820 Svanemøllen (Inkl.) 

- Hillerød (Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out North 
ibrugtagning 

Ibrugtagning 3 timer Januar-

januar 

25/01-25/01 Alle spor spærret -  Banedanmark * 

13 820 København H (Inkl.) 

- Svanemøllen 
(Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out centre test 

Test 1 weekend á 

56 timer 

Maj-maj 08/05-10/05 Alle spor spærret -  Banedanmark * 

14 820 København H (Inkl.) 

- Svanemøllen 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out centre test 

Test 1 weekend á 

56 timer 

August-

august 

14/08-16/08 Alle spor spærret -  Banedanmark * 

15 820 Nordhavn (Inkl.) - 

Jægersborg (Inkl.) 

Signalprogrammet 

ibrugtagning af 
Moving Speed 

Restrictions 

Ibrugtagning 5 timer Juni-juni 13/06-13/06 Alle spor spærret - Begge 

strækningsspor og alle stationer 

Banedanmark * 

16 820 Østerport (Inkl.) - 

Nordhavn (Inkl.) 

Signalprogrammet 

ibrugtagning af 
Moving Speed 

Restrictions 

Ibrugtagning 5 timer Juni-juni 13/06-13/06 Alle spor spærret -  Begge 

strækningsspor og Østerport spor 
5 

Banedanmark * 

17 820 Holte (Inkl.) - 

Jægersborg (Inkl.) 

Signalprogrammet 

ibrugtagning af 
Moving Speed 

Restrictions 

Ibrugtagning 6 timer Juni-juni 13/06-13/06 Alle spor spærret -  Begge 

strækningsspor og alle stationer 

Banedanmark * 

18 820 Hillerød (Inkl.) - 

Holte (Inkl.) 

Signalprogrammet 

ibrugtagning af 
Moving Speed 

Restrictions 

Ibrugtagning 7,5 timer Juni-juni 13/06-13/06 Alle spor spærret -  Begge 

strækningsspor og alle stationer 

Banedanmark * 

19 830 Herlev (Ekskl.) - 

Ballerup (Ekskl.) 

Stitunnel Herlev Indskubning af 

stitunnel under 
banen i km 13,03 

80 timer April-maj 29/04-03/05 Alle spor spærret -  Herlev Kommune 

(3. part) 

* 

20 840 Farum (Inkl.) - 

Svanemøllen (Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out North 
ibrugtagning 

Ibrugtagning 1 weekend á 

56 timer 

Januar-

januar 

23/01-25/01 Alle spor spærret Banedanmark * 
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21 840 Farum (Inkl.) - 

Svanemøllen (Inkl.) 

Signalprogrammet 

ibrugtagning af 

Moving Speed 

Restrictions 

Ibrugtagning 5 timer Juni-juni 13/06-13/06 Alle spor spærret  - Begge 

strækningsspor og alle stationer 

Banedanmark * 

22 850 København H (Inkl.) 

- Åmarken 

Signalprogrammet 

Roll out centre test 

Test 1 weekend á 

56 timer 

Maj-maj 08/05-10/05 Alle spor spærret - Banedanmark * 

23 850 København H (Inkl.) 

- Åmarken 

Signalprogrammet 

Roll out centre test 

Test 1 weekend á 

56 timer 

August-

august 

14/08-16/08 Alle spor spærret - Banedanmark * 

24 860 Svanemøllen (Inkl.) 

- Klampenborg 

(Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out North 

ibrugtagning 

Ibrugtagning 1 weekend á 

56 timer 

Januar-

januar 

23/01-25/01 Alle spor spærret - Banedanmark * 

25 860 Klampenborg (Inkl.) 

- Hellerup (Inkl.) 

Signalprogrammet 

ibrugtagning af 

Moving Speed 

Restrictions 

Ibrugtagning 5 timer Juni-juni 13/06-13/06  Alle spor spærret -  Begge 

strækningsspor og alle stationer 

Banedanmark * 

26 880 Lersøen (Inkl.) - 

Nørrebro (Ekskl.) 

Nordvestpassagen Indskubning af 20 

m bred 
fodgængerbro 

under banen 

9 døgn Juli-august 23/07-02/08 Alle spor spærret - Københavns 

Kommune (3. part) 

* 

27 880 Hellerup (Inkl.) - 

Vigerslev (Inkl.) 

Signalprogrammet 

Roll out North 
ibrugtagning 

Ibrugtagning 1 weekend á 

56 timer 

Januar-

januar 

23/01-25/01 Alle spor spærret - Banedanmark * 

28 880 Hellerup (Inkl.) - Ny 

Ellebjerg (Inkl.) 

Signalprogrammet 

ibrugtagning af 

Moving Speed 

Restrictions 

Ibrugtagning 5 timer Juni-juni 13/06-13/06 Alle spor spærret  - Begge 

strækningsspor og alle stationer 

Banedanmark *




