
Vgr. Beskrivelse
Vejledende 

leveringstid

Indkøber 

(init)

Sædvanligvis på lager i 

begrænset mængder

1 Skinner

1

I februar skal der indmeldes forecast på skinner på behov til 

året efter. For at sikre lagerbeholdning til indmeldte behov.

Skinneleveringsplan indleveres til BTI senest 12 uger før 

første leveringsdag (i den samlede plan)

1

Skinner mængder under 3 km                                             

Kontakt Indkøb hurtigst muligt. 4-6 uger EVSC Ja

1

Skinner mængder 3-15 km                                                                       

Kontakt Indkøb min. 12 uger før forventet levering og gerne før. 12-16 uger EVSC Nej

1

Skinner mængder over 15 km                                                                            

Supplerende udbud kan være påkrævet, og leveringstiden kan være 

25-30 uger.
25-30 uger EVSC Nej

1

Fræsede indpassere                                                                               

Produceres til hver ordre. Ved større mængder kontaktes Indkøb for 

aktuel leveringstid.       

                 

Husk blanket skal vedhæftes bestillingen ved speciel indpassere.

4 uger TIHJ Nej

1

Overgangsskinner i mindre mængder:

Standard (6 x 6 m. vnr. 10700750+10700752)

Special længder (vnr. 10700751 - skabelon skal vedhæftes)

4 uger

6-8 uger

EVSC Nej

2 Træsveller 

2
Azobesveller

6-8 uger MLKM Nej

2
Egesveller

6-8 uger MLKM Ja

3 Sporskifter 

3

Hele sporskifter skal indmeldes senest februar året før de skal 

leveres. Kontakt altid indkøber ved behov. 

3

Nykøb Kontakt altid Indkøb.

Kontakt altid Indkøb

20 uger
PJAN Nej

3

Mangankrydsninger skal forecastes senest 2/5 året før 

leveringsåret.

Kontakt altid Indkøb

Kontakt altid Indkøb

20 uger
PJAN Nej

3
Isolerklæbestød (type 90 grader)

7,5 - 9 - 12 - 15 m. 7-8 uger PJAN Nej

3
Isolerklæbestød (type 90 grader)

Andre strørrelser end ovenstående 7-8 uger PJAN Nej

3
Isolerklæbestød (type 90 grader)

Flere end 10 stk: kontakt indkøber Oplyses af Indkøb PJAN Nej

3

Jerndele: 

Der skelnes mellem forecastede jerndele og ikke forecastet jerndele  Forecastet jerndele 4-9 

uger, øvrige 6-40 uger.
EVSC Nej

4 Tvangsskinner mv. (jerndele)

4

Jerndele: 

Der skelnes mellem forecastede jerndele og ikke forecastet jerndele  

4-9 uger (forecastet 

jerndele);

 

6-40 uger (øvrige)

EVSC Nej

5 Underlagsplader mv.

5
Underlagsplader, standard

4-6 uger EVSC Ja

* Den vejledende leveringstid er den forventede generelle leveringstid fra leverandøren - fra fremsendelse af indkøbsordre til levering.

* Husk at tage højde for ferier - industriferien kan vare fra 14 dage til 1 måned.

* I den vejledende leveringstid er der ikke medtaget administrativ tid til f.eks. oprettelse og godkendelse af indstilling, frigivelser, 

behandlingstid,  i i indhentning af tilbud mv. Denne tid må forventes at skulle lægges oveni den vejledende leveringstid.

* Vær opmærksom på, at markedsmæssige udsving, som ex. mangel på stål, Corona eller andet, som ofte vil forlænge leveringstiden. 

*Der må dog beregnes ekstra lange behandlingstider i Baneteknisk Indkøb grundet ekstraordinært mange opgaver.

 						



5
Underlagsplader, specielle

8 uger EVSC Nej

5
Underlagsplader, større mængder

12 uger EVSC Nej

6 Monteringsdele

6
Monteringsdele, til produktion på Svellefabrikken

6 uger JJSD Nej

6
Monteringsdele, diverse

6 uger PJAN Ja

6
Svelleskruer og bolte 

6 uger PJAN Ja

6
Isomor 

6 uger PJAN Ja

6
Lupolon + mellemlægsplader

6-7 uger PJAN Ja

6
Bøjler og riste

6 uger PJAN Nej

7 Skilte 

7
Skilte (1-5 stk.)

2 uger LODA Nej

7
Skilte (flere end 5 stk.)

3-4 uger LODA Nej

8 Matr. f/stationsanlæg

8
Betonkabelrender

6-8 uger MLKM Nej

8
Sporstoppere

Husk blanket
8 - 10 uger PJAN Nej

8
Skærver 1-2 uger

Afhængig af mængde
EVSC Nej

8
Kunstofkabelrender + kabelbrønde

8 uger MLKM Nej

8
Frispormærker af plast m/spyd

2 uger MLKM Ja

8
PCP kabelrender alu/stål

8 uger MLKM Nej

9 Vej-/bygn-/svejsp. Aut

9
Brotal

4 uger PJAN Ja

9
Svejsematerialer

3 uger PJAN Nej

11 Betonsveller mv

11

Svellebehov skal indmeldes senest februar året før levering

11
Strækningssveller 

S99H + S99B + SP90 + S89 MKGT

11
< 2.000 stk 1-8 uger (sommer)

1-12 uger (vinter)
MKGT Ja

11
> 2.000 stk 1-8 uger (sommer)

1-12 uger (vinter)
MKGT Nej

11
Sporskiftesveller 

Enkeltsveller og sæt
MKGT

11
< 10.000 stk 2-14 uger (sommer)

2- 20 uger (vinter)
MKGT Nej

11
>10.000 stk 3-30 uger (sommer)

3-36 uger (vinter)
MKGT Nej

11
Special sveller + matricer t. do. op til 24 uger (sommer)

op til 28 uger (vinter)
MKGT Nej

15 Sporværktøj

15
Sporværktøj

1-2 uger PJAN Nej

18
Kørestrøm, fjern

18
Stålrør

12-20 uger LKWR Ja

18
Kørestrøms støbedele til K ophæng

12 uger LKWR Ja

18
Corten kørestrømsmaster

LKWR

18 1-3 master 1-2 dage LKWR Nej
18 4-20 master 5-7 dage LKWR Nej
18 >20 master efter aftale LKWR Nej

18
Fundamentspæle og Boltepæle

7-9 uger LKWR Nej

18
Isolatorer

16-20 uger LKWR Ja

18
Ledningskobler (1-5 stk.)

4-12 uger LKWR Nej

18
Motordrev for kobler (1-5 stk.)

4-12 uger LKWR Nej

18
Broophæng og drejebeslag Rebosio

16 uger LKWR Nej

18
Manøvrearm

12-16 uger LKWR Nej

18
Kobling 

12-16 uger LKWR Nej



18
Køretrådsklemmer

6-12 uger LKWR Ja

18
Styretovsophæng

12-16 uger LKWR Nej

18
Automatiske neutralsektioner

12-16 uger LKWR Nej

18
Kørestrømskabler

6-8 uger LKWR Ja

18
Skærmtagsoverdel additionstage

9-10 uger LKWR Nej

18
Spec. bolte til kørestrøm

8 uger LKWR Nej

18
Alm. bolte til kørestrøm

2 uger LKWR Nej

18
Neutralsektion 25 kv m/dobb. Isolator

12-16 uger LKWR Nej

18
Sugetransformer

16-30 uger LKWR Nej

19
Kørestrøm, S-bane

19
Nittebolte

4-12 uger LKWR Nej

19
Horn Flury

4-6 uger LKWR Ja

19
Fjederkobling

18 uger LKWR Nej

19
Lod - 25 kg 

12 uger LKWR Nej

19
Tovhjul 

12 uger LKWR Nej

19
Koblerdrev m/2 indgange, S-bane

6-30 uger LKWR Nej

19
Køretrådskabler

8-12 uger LKWR Ja

19
Spec. bolte til kørestrøm

8 uger LKWR Nej

19
Alm. bolte til kørestrøm

1 uge LKWR Nej

19
Isolatorer

17-20 uger LKWR Ja

19
Banegnistgab

5-6 uger LKWR Ja

20 Signaler, maste, skilte

20
Signaler 20-24 uger

kan være længere alt efter 

antal

LODA Nej

20
Høj stander

4-8 uger LODA Nej

20
Rygbøjle 

ca. 8 uger LODA Nej

20
Platform (sæde)

4-8 uger LODA Nej

20
Symbolplade signal 10.8

4-8 uger LODA Nej

20
Sporskiftelygte rektangulær

4-8 uger LODA Nej

20
Lang lygtestang

4-8 uger LODA Nej

20
Jordfod

12 uger LODA Nej

20
Master

8-12 uger LODA Nej

20
Hastighedsviser

20 uger LODA Nej

20
Skilte

2 uger LODA Nej

21 Sporsk.stænger, gas mv. 

21
Sporskiftestænger

4-16 uger TJSE Ja

21
Pal-lås, låsehus og div. dele f. 94-spsk.drev

24-36 uger TJSE Ja

21
Låsebolte

8 uger TJSE Nej

22 Elektr. konstr. og kabler 

Generelt afhænger leveringstiden i vgr 22 meget af mængden 

der bliver bestilt. Jo flere jo længere leveringstid.

22
Relæer 

ved 1- 2 stk.
21 - 41 uger LKWR Nej

22
Relæer 

> stort antal
21 - 41 uger LKWR Nej

22
Relægrupper

46 uger LKWR Nej

22
Relæophæng

8-10 uger LKWR Nej

22
Modulbox

16-35 uger LKWR Nej

22
Kondensator, jordfejlmeldere

25-30 uger LKWR Nej

22
Tilpasningsenhed 77 HZ

30-40 uger LKWR Nej

22
Faseniveaudetektor

40 uger LKWR Nej



22
Sikringsgrupper

25-30 uger LKWR Nej

22
Fødekredsforstærker

31 uger MLKM Nej

22
Fødekredsenhed

31 uger MLKM Nej

22
Hjælpefaseforstærkere

35 uger LKWR Nej

22
Oscilliatorenhed

40 uger LKWR Nej

22
Sporimpedans

48 uger LKWR Nej

22
Filterenhed, filter, filterdrosssel

25-40 uger LKWR Nej

22
Modulmuffe alu

8-22 uger LKWR Nej

22
Kabeldåser 

17-20 uger LKWR Nej

22
Tonesender-, tonemodtagergruppe

25-30 uger LKWR Nej

22
Tonefrekvensgenerator

25-30 uger LKWR Nej

22
Koblingsstik

17 uger LKWR Nej

22
Multistik

25-30 uger LKWR Nej

22
Kortslutningsblik

8 uger LKWR Nej

22
Stedbetjeningskontakt

20 uger LKWR Nej

22
Hjælpefaseforstærkere

30-35 uger LKWR Nej

22
Strømforsynings-, ledningsfordeler-, sporkabler

25-30 uger LKWR Nej

22
Kabelfordelingshus

8-12 uger LKWR Ja

22
Stander m/jordfod

10 uger LKWR Nej

22
Klemmeindlæg

17 uger LKWR Nej

22
Centralapparatsikringer, knivsikringer

16-20 uger LKWR Ja

22
Boltevarer

4-12 uger MLKM Ja

22
Kabler

6-10 uger MLKM Ja

23 Mek.sikr. anlæg

23
Nøglehus, nøgler, trækbuk

10-14 uger TJSE Nej

24 Spsk - drev mv.

24
Spsk.drev m.m. 94- + 2005 drev

52-72 uger TJSE Ja

24
1957 drev renovering

10-12 uger TJSE Ja

24
Ledningssæt til drev

4-6 uger TJSE Ja

24
Kontrolrigler t. div. drev 

16 uger TJSE Nej

24
Siemens omstillingsanlæg, dele hertil

16 uger TJSE Nej

24
RCTC relæskinner, rep. heraf

24 uger TJSE Nej

25 Radio, tele, elektro.

25
Højtalerarmatur, foldehornshøjtaler, lydgiver

8-10 uger TJSE Nej

25
Ringkonverter, stabilisator, forstærker

10-12 uger TJSE Nej

26 ATC 

26
ATC baliser

40 uger LKWR Ja

26
Moduler 

52 uger LKWR Ja

26
Sløjfestyrebæger, telegramkodebæger, styrebæger

12-16 uger LKWR Ja

26
Balisetester 

24 uger LKWR Nej

26
ATC- skab type 1,  2 og 3

8 uger LKWR Nej

26
Stativ til ATC skab 

8 uger LKWR Nej

26
Ophængsbeslag, platform

8 uger LKWR Nej

26
Bundplade for vibrationsdæmpere

8 uger LKWR Nej

26
Beslag , Venstre/højre fod

8 uger LKWR Nej

26
Beslag for 5 relæer

8 uger LKWR Nej

26
Montagebagplade (Haewa-skab)

8 uger LKWR Nej



26
ATC-baliseklo - NY type OVB V+VII

8 uger LKWR Ja

26
Stander, master

8 uger LKWR Nej

26
Jordfod TP 1+2

8 uger LKWR Nej

26
Kabelgennemføringsplade

8 uger LKWR Ja

26
Kabeldåse/imp f SF-modul

8 uger LKWR Nej

26
Afslutningsmodstand

40 uger LKWR Nej

26
ATC-6 polstik

20-24 uger LKWR Nej

26
Andre ATC-komponenter

20-52 uger LKWR Ja/Nej

26
Kabler

16-28 uger LKWR Ja

28 Lanterner, lys, sporskiftevarme

28
Daglyssignallamper, lamper div.

8-12 uger TJSE Ja

28
LED-indsats for sporstopper, farvefiltere, linser

4-6 uger TJSE Nej

28
Varmelegmer, elektriske til spsk. Varme

2-6 uger TJSE Nej

28
Ensrettere og convertere

8-12 uger TJSE Nej

29 Overkørselsanlæg

29
Bomdrev

16-20 uger TJSE Nej

29
Træbomme

2-3 uger TJSE Nej

29
Bues 2000 div.

6-8 uger TJSE Nej

29
Ruko-system, nøgler og låse

2-6 uger TJSE Nej


