
1

Dialogmøde

Mængder i fornyelsesprojekter baseret på 3D modeller

Ringsted St.

16.01.2018, Dialogmøde præsenteret af Amir Bigdeli
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Eksempel fra et fornyelsesprojekt Ringsted St. 

Kræver kommitment fra alle parter omkring 3D

• Bygherre

• Rådgiver

• Entreprenør



7

Eksempel fra fornyelsesprojekt Ringsted St. 

• Der skal være transparenthed omkring 3D data

• Det samme grundlag skal bruges både til projektering, tilbud, 
planlægning og opfølgning

• Rådgiverens projekt, herunder stadieplanlægning etc.

• Entreprenørens tilbud og planlægning

• Kort proces i forbindelse med ekstrakrav pga. transparenthed
• Sammenligning mellem projekt og det udførte er let når 
fakta er i orden 
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Grundlag

• Eksisterende forhold skal modelleres i 3D
• Præcis og i tilstrækkelig omfang

• Metoder BDK bruger (i dag) til registrering af eksisterende 
forhold

•Landmåling BN2-94-2
•LIDAR scanning
•Droner
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Grundlag

•Landmåling BN2-94-2
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Grundlag

•LIDAR scanning
•Drone

•Punktskyer
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Mængder i fornyelsesprojekter

Grundlaget er vigtigt, for at få en præcis terrænoverflade 

• Ringsted st. er en blanding af BN-94-2 og LIDAR scanning
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Eksempler på modelfiler

Projektering af sporkasse og banedæmning på baggrund af 
grundlaget 
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Mængder i fornyelsesprojekter

Tværsnit i 3D modellen sporkasse/eksisterende terræn 

Eksisterende terræn Sporkasse/banedæmning
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Mængder i fornyelsesprojekter

Eksempel fra projekt - Jord
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Eksempel fra projekt - Kørestrøm
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Mængder i fornyelsesprojekter

Eksempel fra projekt - Spor
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Udfordringer i projekter

• Der er ikke nok opbakning fra projektledelsen (bygherren) 
omkring de ”nye” tiltag og metodik

• 3D og projektet kører to parallele retninger uden sammenhæng

• Der bliver ikke fulgt op processen omkring 3D og anvendelsen



18

Udfordringer i projekter

• Projektet stoler ikke på sine mængder og dækker sig ind på 
anden vis i udbudsmaterialet

• Projektet har haft udgangspunkt at 3D er gældende og 
mængder er baseret på de 3D modeller, men i udbudsmaterialet 
skriver man sig ud af det ved at skrive at tegningerne er 
gældende og mængderne er ”teoretiske” etc.
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Udfordringer i projekter

• Manglende faglig sparring i forbindelse med 3D projekteringen
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Udfordringer i projekter

• 3D modellerne og mængderne bliver ikke korrigeret ift. Til 
anlægsmetode 
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Udfordringer i projekter

• Manglende opfølgning i marken fra tilsyn og entreprenøren

• Manglende dokumentation (opmålinger) fra entreprenøren  
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Spørgsmål ?


