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Bilag 4.3 Terminsplan for Køreplan 2021 (K21)      

Nr. Aktivitet Deadline 

1. 
Opdateret information om infrastrukturarbej-

der 2020 og 2021 
13. december 2019 

2. Køreplanstudier  Løbende 

3. 
PaP (Pre arranged Paths) for international 
godstrafik offentliggøres hos RNE 

13. januar 2020 
 

4. Ansøgningsfrist for kapacitet til K21 14. april 2020 

5. 
Reservering af kanaler til infrastrukturarbej-
de 

12. maj 2020 

6. Kapacitetstildeling med forbehold 29. juni 2020 

7. 
Jernbanevirksomhedernes  
høringsperiode slutter 

29. juli 2020 

8. 
Endelig kapacitetstildeling for international 
trafik ansøgt i PCS 

24. august 2020 

9. Forhandlingsmøde / samordningsmøde 19. august 2020 

10. 
Endelig tildeling national trafik og trafik ikke 
ansøgt i PCS 

11. september 2020 

11. Køreplan 2021 (K21) træder i kraft  13. december 2020 

12. 
Opdatering af infrastrukturarbejder 2021 og 
2022 

11. december 2020 

 
 


